




Nurmijärven tievalaistuksen hankkeet

2025

insplan

Sisällys

Tievaloverkon saneeraukset Nurmijärven tieosuuksilla:	0
Valaistusverkon hankkeet Nurmijärven tieosuuksilla (ELY-tiet):	2
Kylmänojentie ELY 11473	2
Lepsämäntie ELY 11345	3
Valaistusverkon hankkeet kunnan omat tiet:	4
Klaukkalantie osa 1.	4
Klaukkalantie osa 2:	5
Yhdentähdentien valaistusrakentaminen	6
Punamullantien valaistusrakentaminen	7
Valaisinvaihdot ja kilpailutukset	8
Nurmijärvi keskusta, Led-vaihdot	9
Rajamäki keskusta, Led-vaihdot	9
Klaukkala keskusta Led-vaihdot	9
Röykkä Led-vaihdot	9
Valaistuksen kunnossapitourakoitsijan kilpailutus	9



Valaistusverkon hankkeet Nurmijärven tieosuuksilla (ELY-tiet):

Kylmänojentie ELY 11473


Siippoontie – Kylmänojentie 261

Toteuttamissopimuksen aloituskokous pidetty 27.3.2025

Urakoitsija: Eltel Networks Oy, Petri Hymylä, puh. 0403113908

Työ: Uuden valaistusverkon rakentaminen

ajankohta: 5/2025 – 11/2025.



Lepsämäntie ELY 11345


Numminiituntie – Männikkötie, sekä Mäntyte – Perkauksentie

Toteuttamissopimuksen aloituskokous pidetty 27.3.2025

Urakoitsija: Exsane Oy, Leo Holmlund, puh. 0503436502

Työ: Nykyisen valaistusverkon saneeraus

ajankohta: 5/2025 – 11/ 2025



Valaistusverkon hankkeet kunnan omat tiet:


Klaukkalantie osa 1.

Kohde: Klaukkalantie välillä Lepsämäntie - Seurantie

Urakoitsija: Exsane Oy, Leo Holmlund, puh.

Työ: Nykyisen valaistusverkon saneeraus.


ajankohta: 2/2025 – 10/2025



Klaukkalantie osa 2:

Kohde: Valaisinvaihto Klaukkalantielle välillä Lahnuksenentie – Viertolantie
Urakoitsija:

Ajankohta: 4/2025 - 5/2025. Vastaanotto 6/2024




Yhdentähdentien valaistusrakentaminen

Kohde: Yhdentähdentien maanpäällinen valaistusrakentaminen

Urakoitsija: Eltel Networks Oy, Petri Hymylä, puh. 0403113908

Työ: Uuden valaistusverkon rakentaminen

ajankohta: 6/2025



Punamullantien valaistusrakentaminen

Kohde: Punamullantie välillä Pratikankuja – Aleksis Kiven Tie

11 valaisinpistettä

Urakoitsija: Nurmijärven kunta

Työ: Nykyisen valaistusverkon saneeraus

ajankohta: 5/2025 - 11/2025

Kohde: Punamullantie välillä Aleksis Kiven Tie – Sompiontie

10 valaisinpistettä

Urakoitsija: Nurmijärven kunta, vesihuoltosaneerauksen yhteisrakentaminen

Työ: Nykyisen valaistusverkon saneeraus (maantie)

Kevyenliikenteenväylälle viisi uutta valaistuspistettä (haarapylväät)

ajankohta: 5/2025 - 11/2025


Kohde: Punamullantie välillä Sompiontie – Punamullantien silta



11 valaisinpistettä

Urakoitsija: Nurmijärven kunta

Työ: Nykyisen valaistusverkon saneeraus, Led-vaihto Sompiontie - Kyläjoentie

ajankohta: 5/2025 - 11/2025





Valaisinvaihdot ja kilpailutukset

Nurmijärvi keskusta, Led-vaihdot

Määrä 890kpl

Urakoitsija: Exsane Oy, Leo Holmlund, puh. 0503436502

Työ: Purkausvalaisimien vaihto led-valaisimiksi nykyisiin valopylväisiin.

ajankohta: 1/2025 – 7/2025

Rajamäki keskusta, Led-vaihdot

Määrä n. 620kpl

Urakoitsija: Eltel Networks Oy, Petri Hymylä, puh. 0403113908

Työ: Purkausvalaisimien vaihto led-valaisimiksi nykyisiin valopylväisiin.

ajankohta: 1/2025 – 7/2025

Klaukkala keskusta Led-vaihdot

Määrä n. 250kpl

Urakoitsija: Exsane Oy, Leo Holmlund, puh. 0503436502

Työ: Purkausvalaisimien vaihto led-valaisimiksi nykyisiin valopylväisiin.

ajankohta: 4/2025 – 7/2025

Röykkä Led-vaihdot

Määrä n. 620kpl

Urakoitsija: Eltel Networks Oy, Petri Hymylä, puh. 0403113908

Työ: Purkausvalaisimien vaihto led-valaisimiksi nykyisiin valopylväisiin.

ajankohta: 1/2025 – 7/2025

Valaistuksen kunnossapitourakoitsijan kilpailutus

Kunnossapitourakoitsijana Eltel Networks Oy 30.4.2025 asti. Sopimuksen optiot käytetty. Katuvalaistuksen kunnossapitokilpailutus ajalle 1.5.2025 – 30.4.2028 kilpailutus päättynyt 28.3.2025.